

Dodávateľ IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK2020040341 ZEPO, spol. s r.o.		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20160075 Variabilný symbol: 20160075																									
Priemyselná 16 07101 Michalovce Prevádzka: Tel: 056/6432554 Fax: 056/6884832 Peňažný ústav: OTP a.s. Michalovce IBAN: SK48 520 0 00 00 0 000 0479 4581 Účet / kód: 4794581 / 5200 SWIFT: OTPVSKBX		Odberateľ: Obec Laškovce Laškovce 36 072 01 Laškovce																									
Obchodný register Okresného súdu Košice 1 Oddiel: Sro, vložka číslo: 11993/V		IČO: 00325414 DIČ:																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Stredisko: 24		IČ DPH:																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 22.11.2016 Dátum splatnosti: 06.12.2016 Daňová povinnosť: 22.11.2016 Dátum dodania: 22.11.2016																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1. stavba" na základe ZoD zo dňa 1.7.2005 a dodatkov č.1 zo dňa 22.11.2006, č.2 zo dňa 23.10.2009, č.3 zo dňa 15.3.2012, č.4 zo dňa 23.5.2014, č.5 zo dňa 21.12.2015 a č.6 zo dňa 25.4.2016 v celkovej sume</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>25 790,71</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>25 790,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom bez DPH :</td> <td></td> <td></td> <td>25 790,71 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1. stavba" na základe ZoD zo dňa 1.7.2005 a dodatkov č.1 zo dňa 22.11.2006, č.2 zo dňa 23.10.2009, č.3 zo dňa 15.3.2012, č.4 zo dňa 23.5.2014, č.5 zo dňa 21.12.2015 a č.6 zo dňa 25.4.2016 v celkovej sume		1,000	25 790,71	20,00		25 790,71				Celkom bez DPH :			25 790,71 EUR			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																					
stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1. stavba" na základe ZoD zo dňa 1.7.2005 a dodatkov č.1 zo dňa 22.11.2006, č.2 zo dňa 23.10.2009, č.3 zo dňa 15.3.2012, č.4 zo dňa 23.5.2014, č.5 zo dňa 21.12.2015 a č.6 zo dňa 25.4.2016 v celkovej sume		1,000	25 790,71	20,00		25 790,71																					
			Celkom bez DPH :			25 790,71 EUR																					
OBEC LAŠKOVCE Dňa: 23.11.2016 Číslo: 224/16 Uhradené: 2.12.2016		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>25 790,71</td> <td>5 158,14</td> <td>30 948,85</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>25 790,71</td> <td>5 158,14</td> <td>30 948,85</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>30 948,85 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>30 948,85 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	25 790,71	5 158,14	30 948,85	Súčet	25 790,71	5 158,14	30 948,85	Celkom :			30 948,85 EUR	Uhradiť :			30 948,85 EUR
Rozpis DPH v EUR :																											
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																								
základná 20%	25 790,71	5 158,14	30 948,85																								
Súčet	25 790,71	5 158,14	30 948,85																								
Celkom :			30 948,85 EUR																								
Uhradiť :			30 948,85 EUR																								
Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 23.11.2016 Podpis: <i>[Signature]</i>		 ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 071 01 Michalovce IČO : 36202053 IČ DPH: SK2020040341 <i>[Signature]</i>																									
Vystavil: Ing. Jana Vargová																											

YPF5M1300088, 7.60.892, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

SCHVALENÉ S PREPÄTELIM



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Laškovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	22.11.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	2 401,75	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	791,88
2		Montáž	16 441,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	511,67
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	4 326,55	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	121,82
5	"M"	Dodávky	1 195,87	CU III.Q.2005-IV.Q.2015			17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
ZRN (r. 1-6)			20 038,79	12 DN (r. 8-11)		4 326,55	19 VRN (r. 13-18)			1 425,37
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady			0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	25 790,71
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 25 790,71	5 158,14
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	30 948,85
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia súpisu prác fakturovaných objektov

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Objednávateľ: Obec Laškovce

Zhotoviteľ: ZEPQ, spol. s r.o.

Mesto: Laškovce

Spracoval:

Dátum:

22.11.2016

Kód	Zákazka	ZRN	Index: CU III,Q.2005- CU IV,Q.2015=1,26	VRN = 5,85%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1 - stavba	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	20 038,79	4 326,55	1 425,37	25 790,71	5 158,14	30 948,85
1-1 - objekt	SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1-2 - časť	časť Zberač A-I km 0.009 - km 0.064 - ZMENA č.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-1-3 - časť	časť Zberač A-II km 0.000 - km 0.215 - ZMENA č.1	0,00	17 941,61	1 049,58	18 991,19	91 449,95	110 441,14
1-2 - objekt	SO-02 Domové prípojky - ZMENA č.1	14 722,04	3 827,73	1 085,16	19 634,93	3 926,99	23 561,92
1-3 - objekt	SO-03 Vylučné potrubie Laškovce-Pozdišovce - V1-z - ZMENA č.1 + DOKONČENIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-3-2 - časť	Vylučné potrubie Laškovce - Pozdišovce V1-z - ZMENA č.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4 - objekt	SO-04 Čerpacia stanica, NN prípojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE	5 316,75	498,82	340,21	6 155,78	1 231,15	7 386,93
1-4-4 - časť	SO-04 NN prípojka k ČS - Extravilan - DOKONČENIE	1 918,53	498,82	141,41	2 558,76	511,75	3 070,51
1-4-5 - časť	SO-04 NN prípojka k ČS - Extravilan - ZMENA č.1	3 398,22	0,00	198,80	3 597,02	719,40	4 316,42

Celkom 20 038,79 4 326,55 1 425,37 25 790,71 5 158,14 30 948,85

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Názov stavby
Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Názov objektu
SO-02 Domové pripojky - ZMENA č.1

JKSO

EČO

Miesto

Laškovce

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Laškovce

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

ZEPO, spol. s r.o.

Dňa

22.11.2016

Rozpočet číslo

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	1 557,20	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	602,87
2		Montáž	13 164,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	389,55
4		Montáž	0,00	11	Index (V.Q.15=1,26	3 827,73	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	92,75
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III Q 2005-IV Q 2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 722,04	12	DN (r. 8-11)	3 827,73	19	VRN (r. 13-18)		1 085,16
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12 19-22	19 634,93
24 DPH 20,00 % z 19 634,93	3 926,99
25 Cena s DPH (r. 23-24)	23 561,92

E Pripočty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kízavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie +	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Objekt: SO-02 Domové pripojky - ZMENA č.1

Objednávateľ: Obec Laškovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Laškovce

Dátum: 22.11.2016

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV

14 722,038

1 Zemné práce

7 530,106

1	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín 170,1*0,3 " ZMENA č.1	m3	51,030	7,761	396,044
				51,030		
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 15/2 " ZMENA č.1	m3	7,500	19,116	143,370
				7,500		
3	130901121	Búranie konštrukcii z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach 2,5 " ZMENA č.1	m3	2,500	132,474	331,185
				2,500		
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 (91-17)*0,6*1,75 " DN 150 ZMENA č.1 88*0,6*1,75 " DN 200 ZMENA č.1 Súčet	m3	170,100	13,540	2 303,154
				77,700		
				92,400		
				170,100		
5	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	170,100	3,758	639,236
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m ((91-17)+88)*1,75*2 " ZMENA č.1	m2	567,000	3,047	1 727,649
				567,000		
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	567,000	1,132	641,844
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu tr.1-4 do 3000 m 170,1-123,51 " ZMENA č.1	m3	46,590	3,047	141,960
				46,590		
9	162701110	Priplatok za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	58,320	0,375	21,870
10	167101102	Nakladanie neuháňnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	58,320	1,447	84,389
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	58,320	0,684	39,891
12	174101101	Zásyp sypaninou so zhuťnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach 170,1-43,74-14,58 " ZMENA č.1	m3	111,780	2,115	236,415
				111,780		
13	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny ((91-17)+88)*0,6*0,45 " ZMENA č.1	m3	43,740	7,960	348,170
				43,740		
14	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	43,740	4,717	206,322
15	PC	Piesok zasypový	m3	43,740	6,141	268,607

4 Vodorovné konštrukcie

396,419

16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm ((91-17)+88)*0,6*0,15 " ZMENA č.1	m3	14,580	24,799	361,569
				14,580		
17	452111111	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2 10 " ZMENA č.1	ks	10,000	0,979	9,790
				10,000		
18	5921745100	Podkladný bet. blok	kus	10,000	2,506	25,060

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,000

8 Rúrové vedenie

1 571,858

19	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200 74+88 " ZMENA č.1	m	162,000	0,448	72,576
				162,000		
20	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlova z PVC 160x3,9x5000, 200x4,5x5000 162/5*1,093 " ZMENA č.1	kus	35,413	27,717	981,542
				35,413		
21	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150, DN 200 ((17-5)+3)*4 " ZMENA č.1 12 " zátko Súčet	ks	72,000	1,139	82,008
				60,000		
				12,000		
				72,000		
22	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°, 200/45° ((17-5)+3)*4*1,09 " ZMENA č.1	kus	65,400	4,050	264,870
				65,400		
23	PC 01	Zátka PVC DN 150 mm (17-5) " ZMENA č.1	ks	12,000	1,427	17,124
				12,000		

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba
 Objekt: SO-02 Domové prípojky - ZMENA č.1

Objednávateľ: Obec Laškovce
 Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
 Miesto: Laškovce

Dátum: 22.11. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 - 200	m	162,000	0,949	153,738
		162 " ZMENA č.1		162,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 330,156

25	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m	m	162,000	2,038	330,156
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

99 Presun hmôt HSV 4 893,499

26	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	111,548	21,473	2 395,270
27	998276115	Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	111,548	22,396	2 498,229

PPVP Ostatné 0,000

28	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,000	1,000	0,000
----	------	----------------------------	-----	-------	-------	-------

Celkom

14 722,038

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Čerpacia stanica, NN prípojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE	EČO	
		Miesto	Laškovce
Objednávateľ	Obec Laškovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	22.11.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	844,55	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	189,00	
2		Montáž	3 276,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Uzemné vplyvy	2,10%	122,13	
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	498,82	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	29,08	
5	"M"	Dodávky	1 195,87		CU III.Q.2005-IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 316,75	12	DN (r. 8-11)	498,82	19	VRN (r. 13-18)		340,21	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet r. 12, 19-22	6 155,78
24	DPH 20,00 % z 6 155,78	1 231,15
25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 386,93

E Pripočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +/-	0,00

Datum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Datum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Čerpacia stanica, NN prípojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE	EČO	
Názov časti	SO-04 NN prípojka k ČS - Extravilan - DOKONČENIE	Miesto	Laškovce
Objednávateľ	Obec Laškovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	22.11.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	499,87	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	78,56
2		Montáž	1 418,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2 10%	50,76
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	498,82	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	12,09
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III.Q.2005 IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 918,53	12	DN (r. 8-11)	498,82	19	VRN (r. 13-18)		141,41
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12 - 19-22	2 558,76
24	DPH 20,00 % z 2 558,76	511,75
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 070,51

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Krizová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Objekt: SO-04 Čerpacia stanica, NN prípojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE

Časť: SO-04 NN prípojka k ČS - Extravilan - DOKONČENIE

Objednávateľ: Obec Laškovce

Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.

Miesto: Laškovce

Dátum: 22.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky M

1 918,526

21-M Elektromontáže

563,629

1	210010066	Rúrka elektroinšt. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	28,000	1,719	48,132
		"zostatok - dokončenie" 28		28,000		
2	210021354	Náter v rozvodniach vvn základný náter-jednozlož.	m2	0,400	0,863	0,345
		"zostatok - dokončenie" 0,4		0,400		
3	210021355	Náter v rozvodniach vvn vrchný náter - jednozlož.	m2	0,400	0,710	0,284
		"zostatok - dokončenie" 0,4		0,400		
4	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	24,000	1,540	36,960
		"zostatok - dokončenie" 24		24,000		
5	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	4,000	2,626	10,504
		"zostatok - dokončenie" 4		4,000		
6	210100601	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 4 x 16 mm2	ks	4,000	5,806	23,224
		"zostatok - dokončenie" 4		4,000		
7	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	3,000	2,271	6,813
		"zostatok - dokončenie" 3		3,000		
8	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	kus	3,000	4,249	12,747
		"zostatok - dokončenie" 3		3,000		
9	210192575	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis štítiku pre vodič do 25 mm2	ks	6,000	0,817	4,902
		"zostatok - dokončenie" 6		6,000		
10	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	10,000	0,650	6,500
		"zostatok - dokončenie" 10		10,000		
11	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	5,000	3,027	15,135
		"zostatok - dokončenie" 5		5,000		
12	210220361	Ťýčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2,000	12,517	25,034
		"zostatok - dokončenie" 2		2,000		
13	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	0,000	0,455	0,000
		"zostatok - dokončenie" 0		0,000		
14	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	0,000	1,444	0,000
15	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	4,000	0,189	0,756
		"zostatok - dokončenie" 4		4,000		
16	2830033200	označovač káblov 4-10 mm2 "Z" typ. J4Z	kus	4,000	0,023	0,092
		"zostatok - dokončenie" 4		4,000		
17	3540402700	HR-Zemniaci pásik FeZn 30*4	kg	10,000	1,261	12,610
		"zostatok - dokončenie" 10		10,000		
18	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,382	0,382
		"zostatok - dokončenie" 1		1,000		
19	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	1,046	2,092
		"zostatok - dokončenie" 2		2,000		
20	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	1,029	2,058
		"zostatok - dokončenie" 2		2,000		
21	3450721100	Trubka pancierová 6042 ZNM	m	28,000	5,411	151,508
		"zostatok - dokončenie" 28		28,000		
22	3450802800	Koleno pancierové 6142	ks	6,000	7,535	45,210
		"zostatok - dokončenie" 6		6,000		
23	3457167100	Spojka pancierová AL 316/1	kus	8,000	0,388	3,104
		"zostatok - dokončenie" 8		8,000		
24	2830168000	Zmršťovacie kábl. koncovka 4 x 10-16 mm2 20/7.5 s lep. typ. VES208	kus	6,000	1,328	7,968
		"zostatok - dokončenie" 6		6,000		
25	3450607200	Svorka 6035-30	ks	6,000	1,278	7,668
		"zostatok - dokončenie" 6		6,000		
26	5833714700	Štrkopiesok 0-16 UN	m3	18,160	6,141	111,521
		"zostatok - dokončenie" 18,16		18,160		
27	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	ks	0,000	0,352	0,000

PIE VYKONANÝCH PRÁC

na: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

ot: SO-04 Čerpacia stanica, NN pripojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE

SO-04 NN pripojka k ČS - Extravilan - DOKONČENIE

inávateľ: Obec Laškovce

vitel: ZEPO, spol. s r.o.

o: Laškovce

Dátum: 22.11.2016

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	ks	2,000	12,780	25,560
		"zostatok - dokončenie" 2		2,000		
29	3450111700	Poistkový dotyk 35A	ks	3,000	0,422	1,266
		"zostatok - dokončenie" 3		3,000		
30	3450113500	Poistkový patron 35A	ks	3,000	0,418	1,254
		"zostatok - dokončenie" 3		3,000		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 354,897

31	2462167000	Email syntet. vonkajší Industrol biely S 2013	kg	1,000	3,406	3,406
		"zostatok - dokončenie" 1		1,000		
32	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	2,000	1,816	3,632
		"zostatok - dokončenie" 2		2,000		
33	151100	Farba syntet. základná šedá S 2000	kg	1,000	2,765	2,765
		"zostatok - dokončenie" 1		1,000		
34	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,090	40,025	3,602
		"zostatok - dokončenie" 0,09		0,090		
35	460200264	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	90,000	9,686	871,740
		"zostatok - dokončenie" 90		90,000		
36	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryne šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	90,000	0,787	70,830
		"zostatok - dokončenie" 90		90,000		
37	460560253	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	90,000	1,620	145,800
		"zostatok - dokončenie" 90		90,000		
38	PC	Piesok zasypový	m3	10,800	6,350	68,580
		"zostatok - dokončenie" 90*0,4*0,3		10,800		
39	PC 01	Fólia červená	m	90,000	0,405	36,450
		"zostatok - dokončenie" 90		90,000		
40	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	45,000	1,706	76,770
		"zostatok - dokončenie" 90*0,5		45,000		
41	460700011	Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.	ks	6,000	11,887	71,322
		"zostatok - dokončenie" 6		6,000		

42-P Ostatné

0,000

42	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	eur	0,000	1,000	0,000
----	------	----------------------------	-----	-------	-------	-------

Celkom

1 918,526

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Čerpacia stanica, NN prípojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE	EČO	
Názov časti	SO-04 NN prípojka k ČS - Extravilan - ZMENA č.1	Miesto	Laškovce
Objednávateľ	Obec Laškovce	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ZEPO spol.s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	22.11.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	344,68	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	110,44
2		Montáž	1 857,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	71,37
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	16,99
5	"M"	Dodávky	1 195,87				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 398,22	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		198,80
20	HZS		0,00	21	Kompi. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 597,02
24	DPH 20,00 % z 3 597,02	719,40
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 316,42

E Pripočty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis
Objednávateľ
Dátum a podpis
Zhotoviteľ

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Objekt: SO-04 Čerpacia stanica, NN prípojka k ČS - ZMENA č.1 + DOKONČENIE

Časť: SO-04 NN prípojka k ČS - Extravilan - ZMENA č.1

Objednávateľ: Obec Laškovce

Zhotoviteľ: ZEPO spol. s r.o.

Miesto: Laškovce

Dátum: 22.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 230,047

1 Zemné práce

1 173,463

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 3*1,20*1,80*2 " štartovacia + cieľová jama pre pretláčanie chráničky	m3	12,960	9,906	128,382
2	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,960	0,879	11,392
3	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 0,60*0,60*0,80*2 " pod rozvážače ELI	m3	0,576	46,592	26,837
4	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 3*0,40*0,80*2 " prepoj ELI + zemnenie	m3	1,920	59,877	114,964
5	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	15,000	39,685	595,275
6	2861119500	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 63x 5,8mm nav	m	15,000	5,445	81,675
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m (12,96*2)+0,576+1,92	m3	28,416	1,786	50,751
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	28,416	2,116	60,128
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,416	3,662	104,059

2 Zakladanie

56,584

10	275313711	Betón základových patiek, prostý tr.C 25/30 0,50 " pod rozvážače ELI	m3	0,500	113,167	56,584
----	-----------	---	----	-------	---------	--------

M Práce a dodávky M

2 168,173

21-M Elektromontáže

2 168,173

11	210102141	Priplatok za montáž NN prípojky na stožiar vo výške nad 6 m, pri použití montážnej plošiny	ks	1,000	326,271	326,271
12	210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	18,348	18,348
13	3890114500	MG-Elektromer dig.3P+N 63A 17070	ks	1,000	198,116	198,116
14	210193043	Skríňa prípojková plastová SPP na stĺp	ks	1,000	7,224	7,224
15	3570190793	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2CD IV P21	ks	1,000	51,893	51,893
16	210193053	Skríňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ - skríňa RE - ČS	ks	1,000	17,338	17,338
17	3570192450	El.skríňa K40 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B 25 - skríňa RE - ČS	ks	1,000	160,711	160,711
18	210193063	Rozvážač R - ČS	ks	1,000	85,458	85,458
19	3570317800	Skríňa R - ČS, plastová + nosná kovová konštrukcia na ukotvenie skrine	ks	1,000	636,912	636,912
20	210010019	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC, uložená voľne	m	98,000	1,140	111,720
21	341345131600	Rúrka dvojplášťová KOPODUR - červená D 63mm KOPOS	m	98,000	1,148	112,504
22	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke - AYKY-J 4x25 90+8	m	98,000	1,950	191,100
23	3410350019	AYKY-J 4x25 Kábel hliníkový	m	90,000	2,148	193,320
24	3410350002	AYKY-J 4x16 Kábel hliníkový	m	8,000	1,561	12,488
25	210902362	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY-J 4x25	m	10,000	1,673	16,730
26	3410350066	NAYY-J 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	10,000	2,804	28,040

Celkom

3 398,220

Obec Laškovce

Laškovce 36/ 36
 072 01 Laškovce
 IČO: 00325414 DIČ: 2020738962 IBAN: SK68 5600 0000 0042 2108 2001

Dodávateľ:

ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 Michalovce

Kanalizácia Laškovce - I stavba "

Priemyselná 16

IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK 2020040341
 IBAN:

Predmet FA:

Kanalizácia I.stavba

Faktúra č. **20160075 / FP**
 Doklad č. **284**
 Suma na úhradu 30 948,85 EUR
 Vznik Daňovej povinnosti 22.11.2016
 Faktúra došla 23.11.2016
 Splatnosť 06.12.2016

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Prípravovaná finančná operácia bola preskúmaná a podľa §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výdaj / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / *

Finančná operácia alebo jej časť:

Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

- a) je - ~~nie je~~ * v súlade so schváleným rozpočtom
 c) je - ~~nie je~~ * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)
 d) je - ~~nie je~~ * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami:
 e) je - ~~nie je~~ * v súlade s rozhodnutiami
 f) je - ~~nie je~~ * v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 g) je - ~~nie je~~ * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Vyjadrenie:

Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

- je - ~~nie je~~ * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - ~~nie je~~ * možné v nej pokračovať
 je - ~~nie je~~ * možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Vykonal:

Schválil:

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhradíte sumu **30 948,85 EUR** príjemcovi ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 Michalovce
 Kanalizácia Laškovce - I stavba " Priemyselná 16

na jeho účet / IBAN:
 IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK 2020040341

Variabilný symbol: **20160075** KS: 0308 ŠS: 284

podpis

ROZÚČTOVANIE

	Účet	Stredisko	Zákazka	Kaľ. položka	MÁ DAŤ	DAL
Suma k úhrade	042					30 948,85
Vyúčtovanie zálohy						
Zaokrúhlenie						
DPH %						
DPH %						
DPH %						
Rozúčtovanie nákladov	3211				30 948,85	

Laškovce

Zúčtoval:

Dňa:

Podpis:

Schválil:

Dňa:

Podpis:

* nehodiace sa prečiarknuť