Dodávateľ IČO: **36202053**
DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK2020040341
ZEPO, spol. s r.o.

Priemyselná 16
07101 Michalovce
Prevadzka:
Tel.: 056/6432554 Fax.: 056/6884832
Peňažný ústav: OTP a.s. Michalovce
Číslo účtu / kód: 4794581 / 5200
IBAN:**SK48 5200 0000 0000 0479 4581** SWIFT:OTPVSKBX

Obchodný register Okresného súdu Košice 1
Oddiel: Sro, vložka číslo: 11993/V

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.: Stredisko: 24

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 20160027
Variabilný symbol: **20160027**

Odberateľ:

Obec Laškovce

Laškovce 36
072 01 Laškovce

Tel.: Fax:

IČ DPH: DIČ:

OBEC LAŠKOVCE
Došlo dňa: 21.6.2016
Číslo: 142/16
Uhradené:

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 21.6.2016
Podpis:

IČO: 00325414
SÚHLASÍM S PREPLATENÍM

Dátum vyhotovenia: **15.06.2016** Dátum splatnosti: **29.06.2016**
Daňová povinnosť: 15.06.2016 Dátum dodania: 15.06.2016

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1. stavba" na základe ZoD zo dňa 1.7.2005 a dodatkov č.1 zo dňa 22.11.2006, č.2 zo dňa 23.10.2009, č.3 zo dňa 15.3.2012, č.4 zo dňa 23.5.2014, č.5 zo dňa 21.12.2015 a č.6 zo dňa 25.4.2016 v celkovej sume		1,000	149 647,89	20,00		149 647,89

Celkom bez DPH : 149 647,89 EUR

Rozpis DPH v EUR :

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	149 647,89	29 929,58	179 577,47
Súčet	149 647,89	29 929,58	179 577,47

Celkom : 179 577,47 EUR

Uhradiť : 179 577,47 EUR

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO 36202053
IČ DPH: SK2020040341

Vystavil: Ing. Jana Vargová

YPFSM1300088, 7.60.869, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

SÚHLASÍM
21.VI.2016 /

OBEC LAŠKOVCE
I

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Pre a) investičnú výstavbu

Číslo: **8**

Sledované obdobie: mesiac **jún** rok:.**2016**

Počet príloh:

DODÁVATEĽ: 36202053 (IČO)

Názov a sídlo: **ZEPO, spol. s r. o., Priemyselná 16, Michalovce**

ODBERATEĽ: 00325414 (IČO)

Názov a sídlo: **Obec Laškovce, Laškovce 36, 072 01 Laškovce**

Názov stavby : **Kanalizácia Laškovce – 1. stavba**

Názov fakturačného celku:

Miesto stavby: **Laškovce** Kraj, okres: **Košický, Michalovce**

R. 1	Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného jednostupňového projektu (hl. III a VI)			stl. 1	**Dod. č. 6 zo dňa 25.4.2016** **745.780,60 € s DPH**
	Názov	Od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci		od začatia do konca sledovaného mesiaca (stl. 2 + 3)
a	b	2	3		4
2	Stavebné práce – dokončenej mernej jednotky	**504.669,69 €**	**179.577,47 €**		**684.247,16 €**
3	Vystavené splátkové listy				

VYHLÁSENIE

Podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok odpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 37/1983 Zb., o faktúrovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác (§§ 7,9,1) a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Pre účely vykazovania vykonaných stavebných prác budú údaje z tohto protokolu prevzaté do štátnych štatistických výkazov odberateľa na úseku investičnej výstavby podľa smerníc „5 Iv" a dodávateľa „7 St".

Za zhotoviteľa: Meno: **Ing. Viktor JOZEF** Podpis Dátum:**15.6.2015**

Za odberateľa: Meno: **Ing. Štefan Čižmár** Podpis Dátum:**15.6.2015**

TDI

V **Michalovciach** dňa:**15.6.2015**

Ing. Štefan ČIŽMÁR autorizovaný stavebný inžinier 3260 * A * 2-2 Inžinierske stavby

ADMINISTRATÍVNE ODKONTROLOVANÉ V SÚLADE S POLOŽKOVITÝM ROZPOČTOM NA PROJEKT NA ROK 2016 ZO DŇA 25.4.2016
TDI

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Ing. Štefan ČIŽMÁR autorizovaný stavebný inžinier 3260 * A * 2 * 2

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Laškovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	15.09.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 571,72	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	4 594,76
2		Montáž	93 632,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	2 968,92
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	29 173,10	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	706,89
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III.Q.2005-IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 204,22	12	DN (r. 8-11)	29 173,10	19	VRN (r. 13-18)		8 270,57
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	149 647,89
24	DPH 20,00 % z 149 647,90	29 929,58
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**179 577,47**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.VI.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LAŠKOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
- 1 -

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Laškovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	15.06.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	18 571,72	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	4 594,76
2		Montáž	93 632,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	2 968,92
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	29 173,10	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	706,89
5	"M"	Dodávky	0,00	CU III.Q.2005-IV.Q.2015			17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		112 204,22	12	DN (r. 8-11)	19 173,10	19	VRN (r. 13-18)		8 270,57
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	149 647,90
24	DPH 20,00 % z 149 647,90	29 929,58
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**179 577,47**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.VI.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LAŠKOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 46
071 01 Michalovce
IČO 36202053
IČ DPH: SK2020040341

- 1 -

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1	EČO	
		Miesto	Laškovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	15.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	15 852,91	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	3 726,97
2		Montáž	75 159,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	2 408,20
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	23 663,31	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	573,38
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III.Q.2005-IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		91 012,74	12	DN (r. 8-11)	23 663,31	19	VRN (r. 13-18)		6 708,55
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	121 384,60
24	DPH 20,00 % z 121 384,60	24 276,92
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**145 661,52**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.11.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LAŠKOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
- 1

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1	EČO	
Názov časti	časť Zberač A-I km 0,009 - km 0,064 - ZMENA č.1	Miesto	Laškovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	15.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 962,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	901,17
2		Montáž	18 044,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	582,29
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	5 721,70	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	138,64
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III.Q.2005-IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 006,52	12	DN (r. 8-11)	5 721,70	19	VRN (r. 13-18)		1 622,10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	29 350,32
24	DPH 20,00 % z 29 350,32	5 870,06
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**35 220,38**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.7.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LAŠKOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: **Kanalizácia Laškovce - 1.stavba**
Objekt: **SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1**
Časť: **časť Zberač A-I km 0,009 - km 0,064 - ZMENA č.1**

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15.6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		**Práce a dodávky HSV**				**22 006,521**
1		**Zemné práce**				**5 307,414**
1	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pílou	ks	6,000	3,894	23,364
2	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	6,000	5,417	32,502
3	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	23,100	6,498	150,104
		(15+6)*1,1		23,100		
4	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	23,100	3,824	88,334
5	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	96,000	2,051	196,896
6	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,000	1,437	5,748
7	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12,000	9,025	108,300
8	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	6,898	55,184
9	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	50,646	7,953	402,788
		50,646"(137,108+30,48)*0,3		50,646		
10	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,500	19,594	68,579
11	130901106	Búranie tehlového a zmiešaného muriva,MC,vo výkopávkach	m3	1,000	42,372	42,372
12	130901108	Búranie kamenného muriva,MC,vo výkopávkach	m3	1,000	54,514	54,514
13	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,500	135,786	339,465
14	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	137,108	5,055	693,081
		55*1,1*(2,68+2,6+2,35)/3-(2*1,1*2,54)*3 " zberač A-I - odpočet šachiet		137,108		
15	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	137,108	0,500	68,554
16	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	30,480	20,175	614,934
		(2*2*2,54)*3		30,480		
17	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	30,480	2,888	88,026
18	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	279,400	3,124	872,846
		(55*2,54)*2		279,400		
19	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	279,400	1,162	324,663
20	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	88,921	3,124	277,789
		(137,108+30,48)-78,667		88,921		
21	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	88,921	0,385	34,235
22	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	88,921	1,484	131,959
23	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	88,921	0,700	62,245
24	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	78,667	2,168	170,550
		(137,108+30,48)-20,757-9,885-46,2-3,465-(3,14*0,6*0,6*2,54*3)		78,667		
25	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,757	8,159	169,356
		(55*1,1*0,6)-(3,14*0,3*0,3*55)		20,757		
26	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	20,757	4,836	100,381
27	*PC*	*Piesok zasypovy*	*m3*	*20,757*	*6,294*	*130,645*
4		**Vodorovné konštrukcie**				**511,748**
28	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	9,885	25,420	251,277
		55*1,1*0,15+2,0*0,9*0,15*3		9,885		
29	452111121	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	10,000	1,441	14,410
30	*5921850000*	*Dlaždica betonova 500*500*100*	*kus*	*10,000*	*5,205*	*52,050*
31	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	3,000	5,593	16,779
32	*5922470220*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/100*	*ks*	*3,000*	*15,379*	*46,137*

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba
Objekt: SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1
Časť: časť Zberač A-I km 0,009 - km 0,064 - ZMENA č.1

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce Dátum: 15.6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	0,675	93,112	62,851
		1,5*1,5*0,1*3		0,675		
34	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,800	7,060	12,708
		1,5*0,1*4*3		1,800		
35	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.B 7,5 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	18,512	55,536
	5	**Komunikácie**				**1 134,057**
36	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	46,200	18,406	850,357
		(15+6)*1,1*2		46,200		
37	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,000	51,407	0,000
38	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	3,465	81,876	283,700
		(15+6)*1,1*0,15		3,465		
39	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	0,000	0,236	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**5 126,002**
40	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	55,000	1,350	74,250
41	*2861105200*	*PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000*	*kus*	*12,023*	*106,835*	*1 284,477*
		55/5*1,093		12,023		
42	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ,DN 400	ks	4,000	3,001	12,004
43	*2862105500*	*Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150*	*kus*	*4,000*	*43,550*	*174,200*
44	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ,DN 400	ks	10,000	3,319	33,190
45	*2862304300*	*Korugované tvarovky PVC-U spojka k-DN 300/priem.315*	*kus*	*10,000*	*29,602*	*296,020*
46	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	55,000	1,560	85,800
47	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	115,270	230,540
48	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	6,000	37,058	222,348
		3*2		6,000		
49	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-300	ks	3,000	280,469	841,407
50	*5922470050*	*Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100 -konus*	*ks*	*3,000*	*57,366*	*172,098*
51	*5922470010*	*Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100*	*ks*	*9,000*	*33,685*	*303,165*
		3*3		9,000		
52	*5922470140*	*Kanalizačné šachtové dno 1200/1000/1000/100*	*ks*	*3,000*	*260,214*	*780,642*
53	899103111	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	16,122	48,366
54	*5524344000*	*Poklop vstupná šachta D 600 C*	*kus*	*3,000*	*127,929*	*383,787*
55	899912115	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 300	ks	6,000	30,618	183,708
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 742,542**
56	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	0,000	12,966	0,000
57	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	10,000	31,493	314,930
		2*5		10,000		
58	*5922265800*	*Rúra železob. TZR 101-40 Ms 40/250/6,5*	*kus*	*4,000*	*84,720*	*338,880*
		10/2,5		4,000		
59	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	0,000	6,048	0,000
60	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m	m	55,000	1,613	88,715
61	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	100,000	0,017	1,700

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: **Kanalizácia Laškovce - 1.stavba**
Objekt: **SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1**
Časť: **časť Zberač A-I km 0,009 - km 0,064 - ZMENA č.1**

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15.6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami 0,082 t	ks	0,000	9,105	0,000
63	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm 0,980 t	m	10,000	36,318	363,180
64	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	19,400	16,315	316,511
65	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	19,400	16,424	318,626
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 184,758**
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	171,635	22,011	3 777,858
67	998276116	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	t	171,635	25,676	4 406,900
	D3	**Práce a dodávky M**				**0,000**
	23-M	**Montáže potrubia**				**0,000**
68	230200068	Montáž oceľových cráničiek D x t 630 x 10	m	0,000	23,926	0,000
69	*1433315100*	*Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 d 630 hr10*	*m*	*0,000*	*155,490*	*0,000*
70	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	0,000	37,200	0,000
	PPVP	**Ostatné**				**0,000**
71	*EURO*	*Vplyv konverzie SKK na EUR*	*eur*	*0,000*	*1,000*	*0,000*
		Celkom				**22 006,521**

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1	EČO	
Názov časti	časť Zberač A-II km 0,000 - km 0,215 - ZMENA č.1	Miesto	Laškovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			

Rozpočet číslo:

Dňa: 15.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	11 890,81	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	2 825,81
2		Montáž	57 115,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	1 825,90
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	17 941,61	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	434,74
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III.Q.2005-IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		69 006,22	12	DN (r. 8-11)	17 941,61	19	VRN (r. 13-18)		5 086,45
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.7.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LAŠKOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020040341
- 1

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	92 034,28
24	DPH 20,00 % z 92 034,28	18 406,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**110 441,14**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba
Objekt: SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1
Časť: časť Zberač A-II km 0,000 - km 0,215 - ZMENA č.1

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15.6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	D1	**Práce a dodávky HSV**				**69 006,218**
	1	**Zemné práce**				**16 883,440**
1	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pílou	ks	0,000	3,894	0,000
2	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	0,000	5,417	0,000
3	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	109,100	6,498	708,932
		91*1,1+2,0*0,9*5		109,100		
4	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	109,100	3,824	417,198
5	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	192,000	2,051	393,792
6	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	8,000	1,437	11,496
7	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,000	9,025	90,250
8	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	6,898	55,184
9	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	179,315	7,953	1 426,092
		(512,397+85,32)*0,3		179,315		
10	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,500	19,594	127,361
11	130901106	Búranie tehlového a zmiešaného muriva,MC,vo výkopávkach	m3	1,500	42,372	63,558
12	130901108	Búranie kamenného muriva,MC,vo výkopávkach	m3	1,500	54,514	81,771
13	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	3,000	135,786	407,358
14	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	512,397	5,055	2 590,167
		215*1,1*(2,68+2,05)/2-(2*1,1*2,37)*9 " zberač A-II - odpočet šácht		512,397		
15	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	512,397	0,500	256,199
16	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	85,320	20,175	1 721,331
		(2*2*2,37)*9		85,320		
17	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	85,320	2,888	246,404
18	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	1 019,100	3,124	3 183,668
		(215*2,37)*2		1 019,100		
19	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	1 019,100	1,162	1 184,194
20	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	300,002	3,124	937,206
		(512,397+85,32)-297,715		300,002		
21	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	300,002	0,385	115,501
22	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	300,002	1,484	445,203
23	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	300,002	0,700	210,001
24	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	297,715	2,168	645,446
		(512,397+85,32)-81,141-37,905-141,83-15,015-(3,14*0,6*0,6*2,37*9)		297,715		
25	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	81,141	8,159	662,029
		(215*1,1*0,6)-(3,14*0,3*0,3*215)		81,141		
26	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	81,141	4,836	392,398
27	*PC*	*Piesok zasypovy*	*m3*	*81,141*	*6,294*	*510,701*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 705,081**
28	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	37,905	25,420	963,545
		215*1,1*0,15+2*0,9*0,15*9		37,905		
29	452111121	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	24,000	1,441	34,584
30	*5921850000*	*Dlaždica betonova 500*500*100*	*kus*	*24,000*	*5,205*	*124,920*
31	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	9,000	5,593	50,337
32	*5922470220*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/100*	*ks*	*9,000*	*15,379*	*138,411*
33	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	2,025	93,112	188,552

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: **Kanalizácia Laškovce - 1.stavba**
Objekt: **SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1**
Časť: **časť Zberač A-II km 0,000 - km 0,215 - ZMENA č.1**

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15.6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,5*1,5*0,1*9		2,025		
34	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	5,400	7,060	38,124
		1,5*0,1*4*9		5,400		
35	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.B 7,5 pod poklopy a mreže,výška nad 100 do 200 mm	ks	9,000	18,512	166,608
5		**Komunikácie**				**3 863,515**
36	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	141,830	18,406	2 610,523
		(91*1,1*1,3)+(2*0,9*1,3*5)		141,830		
37	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,000	51,407	0,000
38	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	15,015	81,876	1 229,368
		91*1,1*0,15		15,015		
39	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	100,100	0,236	23,624
		91*1,1		100,100		
8		**Rúrové vedenie**				**15 647,576**
40	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	215,000	1,350	290,250
41	*2861105200*	*PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000*	*kus*	*46,999*	*106,835*	*5 021,138*
		215/5*1,093		46,999		
42	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ,DN 400	ks	7,000	3,001	21,007
43	*2862105500*	*Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150*	*kus*	*7,000*	*43,550*	*304,850*
44	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ,DN 400	ks	18,000	3,319	59,742
45	*2862304300*	*Korugované tvarovky PVC-U spojka k-DN 300/priem.315*	*kus*	*18,000*	*29,602*	*532,836*
46	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	215,000	1,560	335,400
47	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	115,270	461,080
48	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	13,000	37,058	481,754
		4*2+5		13,000		
49	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-300	ks	9,000	280,469	2 524,221
50	*5922470050*	*Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100 -konus*	*ks*	*9,000*	*57,366*	*516,294*
51	*5922470010*	*Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100*	*ks*	*27,000*	*33,685*	*909,495*
		9*3		27,000		
52	*5922470140*	*Kanalizačné šachtové dno 1200/1000/1000/100*	*ks*	*9,000*	*260,214*	*2 341,926*
53	899103111	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	9,000	16,122	145,098
54	*5524344000*	*Poklop vstupné šachta D 600 C*	*kus*	*9,000*	*127,929*	*1 151,361*
55	899912115	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 300	ks	18,000	30,618	551,124
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 051,624**
56	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	0,000	12,966	0,000
57	919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 400 mm	m	10,000	31,493	314,930
58	*5922265800*	*Rúra železob. TZR 101-40 Ms 40/250/6,5*	*kus*	*4,000*	*84,720*	*338,880*
		10/2,5		4,000		
59	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	182,000	6,048	1 100,736
		91*2		182,000		
60	938902102	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m	m	75,000	1,613	120,975
61	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	364,000	0,017	6,188
		91*4		364,000		

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: **Kanalizácia Laškovce - 1.stavba**
Objekt: **SO-01 Kanalizačná sieť - južná časť - ZMENA č.1**
Časť: **časť Zberač A-II km 0,000 - km 0,215 - ZMENA č.1**

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15.6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami 0,082 t	ks	0,000	9,105	0,000
63	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm 0,980 t	m	10,000	36,318	363,180
64	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	55,186	16,315	900,360
65	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	55,186	16,424	906,375
	99	**Presun hmôt HSV**				**26 854,982**
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	563,151	22,011	12 395,517
67	998276116	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	t	563,151	25,676	14 459,465
	D3	**Práce a dodávky M**				**0,000**
	23-M	**Montáže potrubia**				**0,000**
68	230200068	Montáž oceľových cráničiek D x t 630 x 10	m	0,000	23,926	0,000
69	*1433315100*	*Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 d 630 hr10*	*m*	*0,000*	*155,490*	*0,000*
70	230200123	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	m	0,000	37,200	0,000
	PPVP	**Ostatné**				**0,000**
71	*EURO*	*Vplyv konverzie SKK na EUR*	*eur*	*0,000*	*1,000*	*0,000*

Celkom **69 006,218**

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Vytlačné potrubie Laškovce-Pozdišovce - V1-z - ZMENA č.1 + DOKONČENIE	EČO	
Názov časti	Výtlačné potrubie Laškovce - Pozdišovce V1-z - ZMENA č.1	Miesto	Laškovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Laškovce		
Projektant			
Zhotoviteľ	ZEPO, spol. s r.o.	36202053	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	15.6.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 718,81	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	867,79
2		Montáž	18 472,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	560,73
4		Montáž	0,00	11	Index IV.Q.15=1,26	5 509,79	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	133,50
5	"M"	Dodávky	0,00		CU III.Q.2005-IV.Q.2015		17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 191,49	12	DN (r. 8-11)	5 509,79	19	VRN (r. 13-18)		1 562,02
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	28 263,29
24	DPH 20,00 % z 28 263,29	5 652,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**33 915,95**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

21.11.2016

Dátum a podpis

Pečiatka

OBEC LAŠKOVCE

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO 36202053
IČ DPH: SK2020040341
- 1

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: **Kanalizácia Laškovce - 1.stavba**
Objekt: **SO-03 Vytlačné potrubie Laškovce-Pozdišovce - V1-z - ZMENA č.1 + DOKONČENIE**
Časť: **Výtlačné potrubie Laškovce - Pozdišovce V1-z - ZMENA č.1**

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		**Práce a dodávky HSV**				**21 191,485**
1		**Zemné práce**				**11 351,283**
1	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom nad 1000 m2	m2	0,000	0,412	0,000
2	111201401	Spálenie odstránených krovín a stromov s priemeromkmeňa do 100 mm na hromadách pre akúkoľvek plochu	m2	0,000	0,199	0,000
3	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm,motorovou pílou	ks	0,000	3,894	0,000
4	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	0,000	5,417	0,000
5	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	50,000	6,715	335,750
6	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	240,000	2,051	492,240
7	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	10,000	1,437	14,370
8	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	9,025	54,150
9	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	8,000	6,898	55,184
10	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	58,050	7,953	461,672
		193,5*0,3		58,050		
11	120901108	Búranie kamenného muriva,MC,v odkopávkach	m3	1,500	51,245	76,868
12	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	774,000	1,052	814,248
		215*12*0,3		774,000		
13	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,500	19,594	68,579
14	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	2,500	135,786	339,465
15	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	4,050	5,454	22,089
		0,9*0,9*1*5		4,050		
16	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,050	0,584	2,365
17	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	193,500	7,681	1 486,274
		215*0,6*1,5		193,500		
18	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	193,500	3,851	745,169
19	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,000	20,175	0,000
20	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,000	2,888	0,000
21	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	645,000	3,124	2 014,980
		215*1,5*2		645,000		
22	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	645,000	1,162	749,490
23	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	75,000	3,124	234,300
		(4,05+193,5)-122,55		75,000		
24	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m,tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	75,000	0,385	28,875
25	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	75,000	1,484	111,300
26	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	75,000	0,700	52,500
27	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	122,550	2,168	265,688
		193,5-58,05-12,9		122,550		
28	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	58,050	8,159	473,630
		215*0,6*0,45		58,050		
29	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	58,050	4,836	280,730
30	*PC*	*Piesok zasypovy*	*m3*	*58,050*	*6,294*	*365,367*
31	181301114	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.250 mm	m2	2 580,000	0,594	1 532,520
		215*12		2 580,000		
32	181301119	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky rozprestretia ornice,plocha nad 500 m2	m2	2 580,000	0,106	273,480
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**353,980**
33	338121111	Osadenie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného plného alebo s drážkami	ks	5,000	11,253	56,265

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba
Objekt: SO-03 Vytlačné potrubie Laškovce-Pozdišovce - V1-z - ZMENA č.1 + DOKONČENIE
Časť: Výtlačné potrubie Laškovce - Pozdišovce V1-z - ZMENA č.1

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	59231314001	*Stĺpik výstražný žel. bet. so žel. bet. pätkou*	*kus*	*5,000*	*59,543*	*297,715*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**374,089**
35	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,900	25,420	327,918
		215*0,6*0,1		12,900		
36	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	0,608	9,985	6,071
		0,9*0,9*0,15*5		0,608		
37	452111121	Osadenie bet.dielca,podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	10,000	1,441	14,410
38	5921745100	*Podkladný bet. blok*	*kus*	*10,000*	*2,569*	*25,690*
	5	**Komunikácie**				**0,000**
39	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	0,000	18,406	0,000
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,000**
40	617452201	Omietky stien šachiet štvorhranných a viachranných hladené hladidlom oceľovým	m2	0,000	8,189	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**2 746,508**
41	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	6,084	24,336
42	5524507300	*Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80*	*ks*	*4,000*	*96,186*	*384,744*
43	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	12,010	12,010
44	5525531600	*Tvarovka prír. s prír. odb. D 100/80*	*kus*	*1,000*	*96,017*	*96,017*
45	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	215,000	0,734	157,810
46	2861108000	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 8 110x 4,2 x6000*	*kus*	*39,166*	*23,478*	*919,539*
		215/6*1,093		39,166		
47	2862302100	*PVC-U tvarovka ENPL 110*	*kus*	*2,000*	*18,373*	*36,746*
48	2862302500	*PVC-U tvarovka FNP DN 100*	*kus*	*2,000*	*14,496*	*28,992*
49	2862501300	*PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN10 110x 4.3 x30s*	*kus*	*3,000*	*10,174*	*30,522*
50	2862501400	*PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN10 110x 4.3 x45s*	*kus*	*6,000*	*11,263*	*67,578*
51	2862503600	*PVCU tlakové tvarovka - presuvka UNPL DN 100*	*kus*	*10,000*	*12,249*	*122,490*
52	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	7,821	7,821
53	4222370600	*Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm*	*kus*	*1,000*	*116,023*	*116,023*
54	891243321	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	8,026	0,000
55	4221230000	*Ventil odvzdušňovací HILL DN 80*	*kus*	*0,000*	*57,502*	*0,000*
56	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	11,322	11,322
57	4222370900	*Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm*	*kus*	*1,000*	*138,137*	*138,137*
58	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	215,000	0,309	66,435
59	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	115,216	230,432
60	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	0,000	37,058	0,000
61	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	0,000	255,474	0,000
62	5922470230	*Šachtové kanalizačné dno DN 1800/1000*	*ks*	*0,000*	*494,842*	*0,000*
63	5922470170	*Skruž betónová rovná TBS DN 1800/1000*	*ks*	*0,000*	*418,492*	*0,000*
64	5922470190	*Zákrytová doska žel. bet. s otvorom 600/600*	*ks*	*0,000*	*154,129*	*0,000*
65	5922470070	*Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP*	*ks*	*0,000*	*15,073*	*0,000*
66	5922432000	*Prefabrikát betónový-vstupný komín 850/850/500*	*kus*	*1,000*	*89,245*	*89,245*
		1 " ZMENA č.1 komín na hydrant		1,000		
67	5922435000	*Prefabrikát betónový-vstupný komín 850/850/500 - medzikus*	*kus*	*0,000*	*33,582*	*0,000*
68	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	0,000	16,122	0,000

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: **Kanalizácia Laškovce - 1.stavba**
Objekt: **SO-03 Vytlačné potrubie Laškovce-Pozdišovce - V1-z - ZMENA č.1 + DOKONČENIE**
Časť: **Výtlačné potrubie Laškovce - Pozdišovce V1-z - ZMENA č.1**

Objednávateľ: Obec Laškovce
Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r.o.
Miesto: Laškovce

Dátum: 15. 6. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	*5524311000*	*Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600*	*kus*	*0,000*	*106,835*	*0,000*
70	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	0,000	3,429	0,000
71	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15(C 12/15)	m3	1,000	87,997	87,997
		2*0,5		1,000		
72	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	2,000	7,346	14,692
73	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	220,000	0,471	103,620
	99	**Presun hmôt HSV**				**6 365,625**
74	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	141,559	22,011	3 115,855
75	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	141,559	22,957	3 249,770
	D3	**Práce a dodávky M**				**0,000**
	23-M	**Montáže potrubia**				**0,000**
76	230200044	Montáž oceľových chráničiek D x t 324 x 8	m	0,000	12,849	0,000
77	*1423111100*	*Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 hr.8,0*	*m*	*0,000*	*84,379*	*0,000*
78	230200118	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	0,000	30,436	0,000
	PPVP	**Ostatné**				**0,000**
79	*EURO*	*Vplyv konverzie SKK na EUR*	*eur*	*0,000*	*1,000*	*0,000*
		Celkom				**21 191,485**

PPO_1.GMX

Likvidačný list faktúry

Obec Laškovce

Laškovce 36/ 36
072 01 Laškovce
IČO: 00325414 DIČ: 2020738962 IBAN: **SK68 5600 0000 0042 2108 2001**

Faktúra č. **20160027 / FV**
Doklad č. **148**

Suma na úhradu 179 577,47 EUR
Vznik Daňovej povinosti 15.06.2016
Faktúra došla 21.06.2016
Splatnosť 29.06.2016

Dodávateľ:
ZEPO. spol. s r.o. Priemyselná l6 Michalovce
Kanalizácia Laškovce - I stavba "
Priemyselná 16 /
IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK 2020040341
IBAN:

Predmet FA:
FP 148 20160027/FV 21.06.16

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Pripravovaná finančná operácia bola preskúmaná a podľa §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

~~**príjem**~~ **/ poskytnutie alebo použitie /** ~~**právny úkon / iný úkon majetkovej povahy / ***~~

Finančná operácia alebo jej časť: Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

23.6.2016

a) je - ~~nie je~~ * v súlade so schváleným rozpočtom
c) je - ~~nie je~~ * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)
d) je - ~~nie je~~ * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami:
e) ~~je - nie je * v súlade s rozhodnutiami~~
f) ~~je - nie je * v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami~~
g) ~~je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov~~

Vyjadrenie: Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka

je - ~~nie je~~ * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je * možné v nej pokračovať
je - nie je * možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

Vykonal:
Schválil:

PLATOBNÝ POUKAZ

Uhraďte sumu **179 577,47 EUR** príjemcovi ZEPO. spol. s r.o. Priemyselná l6 Michalovce
Kanalizácia Laškovce - I stavba " Priemyselná 16 /
na jeho účet / IBAN:
IČO: 36202053 DIČ: 2020040341 IČ DPH: SK2020040341

Variabilný symbol: **20160027** KS: 0308 ŠS: 148

podpis

ROZÚČTOVANIE	Účet	Stredisko	Zákazka	Kal. položka	MÁ DAŤ	DAL
Suma k úhrade	3211					179 577,47
Vyúčtovanie zálohy						
Zaokrúhlenie						
DPH %						
DPH %						
DPH %						
Rozúčtovanie nákladov	042				179 577,47	

Laškovce

Zúčtoval: Jana Krajňaková Dňa: 23.6.2016 Podpis:

Schválil: Ladislav Janko Dňa: 23.6.2016 Podpis:

* nehodiace sa prečiarknúť