


<b>Dodávateľ</b> IČO: 36202053 ZEPO, spol. s r.o. Priemyselná 16 07101 Michalovce Prevádzka: Tel.: 056/6432554 Fax.: 056/6884832 Peňažný ústav: OTP a.s. Michalovce Číslo účtu / kód: 4794581 / 5200 IBAN: SK48 5200 0000 0000 0479 4581 SWIFT: OTPVSKBX DIČ: 2020040341 Stredisko: 06 IČ DPH: SK2020040341		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20150066</b> Variabilný symbol: 20150066																																																																							
Obchodný register Okresného súdu Košice 1 Oddiel: Sro, vložka číslo: 11993/V Objednávka č./dátum: ZoD/01.07.2005 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00325414 Obec Laškovce 072 01 Laškovce č. 36 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																							
		Dátum splatnosti: 06.07.2015 Dátum vyhotovenia: 22.06.2015 Daňová povinnosť: 22.06.2015 Dátum dodania: 22.06.2015																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1.stavba"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>v celkovej sume</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>-5 068,19</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>-5 068,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>-5 068,19</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>-5 068,19</td> <td>-1 013,64</td> <td>-6 081,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>-5 068,19</b></td> <td><b>-1 013,64</b></td> <td><b>-6 081,83 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1.stavba"							v celkovej sume		1,000	-5 068,19	20,00		-5 068,19							<b>-5 068,19</b>				Základ DPH	DPH		Celkom				V sadzbe základnej	-5 068,19	-1 013,64	-6 081,83				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00				Oslobodené	0,00		0,00				Mimo DPH	0,00		0,00				<b>Celkom</b>	<b>-5 068,19</b>	<b>-1 013,64</b>	<b>-6 081,83 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																			
stavebné práce prevedené podľa priloženého súpisu prác na stavbe "Kanalizácia Laškovce - 1.stavba"																																																																									
v celkovej sume		1,000	-5 068,19	20,00		-5 068,19																																																																			
						<b>-5 068,19</b>																																																																			
			Základ DPH	DPH		Celkom																																																																			
			V sadzbe základnej	-5 068,19	-1 013,64	-6 081,83																																																																			
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																			
			Oslobodené	0,00		0,00																																																																			
			Mimo DPH	0,00		0,00																																																																			
			<b>Celkom</b>	<b>-5 068,19</b>	<b>-1 013,64</b>	<b>-6 081,83 EUR</b>																																																																			
Vystavil: Ing. Jana Vargová																																																																									
<div style="text-align: right;">  <b>ZEPO, spol. s r.o.</b>            Priemyselná 16            071 01 Michalovce            IČO : 36202053            IČ DPH: SK2020040341            -1         </div> <div style="text-align: right;">  </div>																																																																									

YPF5M1300088, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

<b>OBEC LAŠKOVCE</b>
Došlo dňa: 25.6.2015
Číslo: 204/15
Uhradené:

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 25.6.2015
Podpis: 



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia Laškovce - 1.stavba	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Kanalizáčna sieť - Zberač A km 0,000-0,162	EČO	
Objednávateľ	Obec Laškovce	Miesto	Laškovce
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	ZEPO spol. s r.o.Michalovce	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	12.06.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	-1 483,72	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%	-155,61	
2		Montáž	-2 421,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	2,10%	-100,55	
4		Montáž	0,00	11	Index 3.Q2005=1,226	-882,63	16	Prevádzkové vplyvy	0,50%	-23,94	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		-3 905,46	12	DN (r. 8-11)	-882,63	19	VRN (r. 13-18)		-280,10	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22					-5 068,19
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z -5 068,19					-1 013,64
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)					-6 081,83
Zhotoviteľ						<b>E Prípochy a odpochy</b>					
Dátum a podpis						26 Dodávky zadávateľa					0,00
Pečiatka						27 Kľzavá doložka					0,00
 						28 Zvýhodnenie +-					0,00

**ZEPO, spol. s r.o.**  
 Priemyselná 116  
 071 01 Michalovce  
 IČO 36202053  
 IČ DPH: SK2020040341  
 - 1

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Objekt: SO-01 Kanalizačná sieť - Zberač A km 0,000-0,162

Objednávateľ: Obec Laškovce

Zhotoviteľ: ZEPO spol. s r.o.Michalovce

Miesto: Laškovce

Spracoval:

Dátum: 12. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
<b>D1</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-1 483,72</b>	<b>-2 421,75</b>	<b>-3 905,46</b>		<b>-9,806</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	<b>-1 047,55</b>	<b>-1 047,55</b>		<b>0,000</b>
1	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	0,000	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
2	112201101	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	0,000	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00002	0,000
5	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	0,000	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00004	0,000
6	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	0,000	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,000	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
10	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
12	130901108	Búranie kamenného muriva, MC, vo výkopávkach	m3	0,000	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
13	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo výkopávkach	m3	0,000	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
14	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
15	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
16	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 -(2*2*2,88)*3	m3	-34,560	20,18	0,00	-697,26	-697,26	0,00000	0,000
17	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	-34,560	2,89	0,00	-99,81	-99,81	0,00000	0,000
18	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,000	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00086	0,000
19	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,000	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	-34,560	3,12	0,00	-107,95	-107,95	0,00000	0,000
21	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m, tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	-34,560	0,39	0,00	-13,31	-13,31	0,00000	0,000
22	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	-34,560	1,48	0,00	-51,28	-51,28	0,00000	0,000
23	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	-34,560	0,70	0,00	-24,21	-24,21	0,00000	0,000
24	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	m3	-24,793	2,17	0,00	-53,74	-53,74	0,00000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kanalizácia Laškovce - 1.stavba

Objekt: SO-01 Kanalizačná sieť - Zberač A km 0,000-0,162

Objednávateľ: Obec Laškovce

Zhotoviteľ: ZEPO spol. s r.o.Michalovce

Miesto: Laškovce

Spracoval:

Dátum: 12. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		-(34,56-(3,14*0,6*0,6*2,88*3))			-24,793					
25	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
26	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,000	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
27	PC	Piesok zasypovy	m3	0,000	6,29	0,00	0,00	0,00	1,89000	0,000
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>-46,14</b>	<b>-16,78</b>	<b>-62,92</b>		<b>-0,155</b>
28	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	25,42	0,00	0,00	0,00	1,89077	0,000
29	452111121	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 25000-50000 mm2	ks	0,000	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00165	0,000
30	5921850000	Dlaždica betonova 500*500*100	kus	0,000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,02800	0,000
31	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	-3,000	5,59	0,00	-16,78	-16,78	0,00660	-0,020
32	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	-3,000	15,38	-46,14	0,00	-46,14	0,04500	-0,135
33	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	0,000	93,11	0,00	0,00	0,00	2,36913	0,000
34	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,000	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00462	0,000
35	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.B 7,5 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	0,000	18,51	0,00	0,00	0,00	0,15341	0,000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>-1 437,58</b>	<b>-889,77</b>	<b>-2 327,36</b>		<b>-9,651</b>
40	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	0,000	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00001	0,000
41	2861105200	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	0,000	106,83	0,00	0,00	0,00	0,04087	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Kanalizácia Laškovce - 1.stavba  
**Objekt:** SO-01 Kanalizačná sieť - Zberač A km 0,000-0,162

Objednávateľ: Obec Laškovce  
 Zhotoviteľ: ZEPO spol. s r.o.Michalovce  
 Miesto: Laškovce

Spracoval:  
 Dátum: 12. 6. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
42	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ,DN 400	ks	0,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00007	0,000
43	2862105500	Korugované tvarovky odbočka k-DN 300/150	kus	0,000	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00677	0,000
44	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,presuvka DN 300 ,DN 400	ks	0,000	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00008	0,000
45	2862304300	Korugované tvarovky PVC-U spojka k-DN 300/priem.315	kus	0,000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00560	0,000
46	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
48	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	0,000	37,06	0,00	0,00	0,00	0,03724	0,000
49	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-300	ks	-3,000	280,47	0,00	-841,41	-841,41	2,12588	-6,378
50	5922470050	Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100 -konus	ks	-3,000	57,37	-172,10	0,00	-172,10	0,33000	-0,990
51	5922470010	Skruž betónová rovná 1000/300 TBS 7-100	ks	-3,000	33,69	-101,06	0,00	-101,06	0,22000	-0,660
52	5922470140	Kanalizačné šachtové dno 1200/1000/1000/100	ks	-3,000	260,21	-780,64	0,00	-780,64	0,41000	-1,230
53	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	-3,000	16,12	0,00	-48,37	-48,37	0,00702	-0,021
54	5524344000	Poklop vstupná šachta D 600 C	kus	-3,000	127,93	-383,79	0,00	-383,79	0,12400	-0,372
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>0,00</b>	<b>-467,65</b>	<b>-467,65</b>		<b>0,000</b>
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	-9,806	22,01	0,00	-215,83	-215,83	0,00000	0,000
67	998276116	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	t	-9,806	25,68	0,00	-251,82	-251,82	0,00000	0,000
<b>Celkom</b>						<b>-1 483,72</b>	<b>-2 421,75</b>	<b>-3 905,46</b>		<b>-9,806</b>